

Утверждаю
Начальник Управления образования
Администрации Томского района

_____ Дубовицкая Ю.В.
" ____ " _____ 202

Дорожная карта
на реализацию мероприятия: «Капитальный ремонт МБОУ «Богашевская СОШ им.А.И.Федорова» Томского района,
по адресу: Томская область, Томский район, село Богашево, улица Киевская, дом 28.»

1.	Подготовка к проведению закупки (обоснование цены, описание объекта закупки, подготовка технического задания, разработка заявки на закупку)	с 06.02.2024 по 07.03.2024	Управление образования АТР Пчелкин А.А. Директор МБОУ «Богашевская СОШ им.А.И.Федорова» ТР Федорова О.В.
2.	Направление на размещение в ЕИС (единую информационную систему) плана-графика закупок	06.02.2024	Директор МБОУ «Богашевская СОШ им.А.И.Федорова» ТР Федорова О.В.
3.	Направление заявки в Департамент Государственного заказа	07.03.2024	Директор МБОУ «Богашевская СОШ им.А.И.Федорова» ТР Федорова О.В. Департамент Государственного заказа Томской области
4.	Разработка извещения о закупке	До 14.03.2024	Директор МБОУ «Богашевская СОШ им.А.И.Федорова» ТР Федорова О.В. Департамент Государственного заказа Томской области
5.	Размещение извещения о закупке в ЕИС	14.03.2024	Директор МБОУ «Богашевская СОШ им.А.И.Федорова» ТР Федорова О.В.
6.	Срок на подачу заявок потенциальных участников закупки	До 02.04.2024	Срок, определяемый законодательством 44-ФЗ
7.	Торги	04.04.2024	Срок, определяемый законодательством 44-ФЗ
8.	Рассмотрение поступивших заявок участников закупки, размещение протокола о результатах рассмотрения заявок, протокол проведения итогов электронного аукциона	04.04.2024	Аукционная комиссия
9.	Повторные процедуры в случае если аукцион не состоялся	10 дней	Заказчик
10.	Направление победителю закупки проекта контракта	05.04.2024	Срок, определяемый законодательством 44-ФЗ
11.	Рассмотрение проекта контракта победителем (принятие решения	12.04.2024	победитель закупки

	о подписании или подготовке протокола разногласий)		Срок, определяемый законодательством 44-ФЗ
12.	Подписание контракта заказчиком допускается не ранее 10 дней со дня размещения протокола подведения итогов электронного аукциона	15.04.2024	Срок, определяемый законодательством 44-ФЗ
13.	Капитальный ремонт МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского Района	с 01.06.2024 по 25.08.2025	Подрядчик
14.	Оплата авансового платежа и по Актам выполненных работ	В течение 7 рабочих дней с даты подписания КС-2, КС-3 с 01.06.2024 по 01.10.2025	Директор МБОУ «Богашевская СОШ им.А.И.Федорова» ТР Федорова О.В.
	2025 год. Оснащение объекта мебелью и оборудованием. Средствами обучения и воспитания. Повышение квалификации сотрудников		
1.	Подготовка к проведению закупок (сбор коммерческих предложений, обоснование цены, описание объекта закупки, подготовка технического задания, разработка заявок на закупки)	с 14.02.2025 по 23.03.2025	Директор МБОУ «Богашевская СОШ им.А.И.Федорова» ТР Федорова О.В.
2.	Направление на размещение в ЕИС (единую информационную систему) плана-графика закупок	28.03.2025	Директор МБОУ «Богашевская СОШ им.А.И.Федорова» ТР Федорова О.В.
3.	Разработка извещений о закупках, направление извещений о закупках	До 10.04.2025	Директор МБОУ «Богашевская СОШ им.А.И.Федорова» ТР Федорова О.В.
4.	Размещение извещений о закупках в ЕИС	До 11.04.2025	Директор МБОУ «Богашевская СОШ им.А.И.Федорова» ТР Федорова О.В.
5.	Срок на подачу заявок потенциальных участников закупки	До 19.04.2025	Срок, определяемый законодательством 44-ФЗ
6.	Торги	До 21.04.2025	Срок, определяемый законодательством 44-ФЗ
7.	Рассмотрение поступивших заявок участников закупки, протоколы подведения итогов электронного аукциона	До 23.04.2025	комиссия заказчика
8.	Направление победителям закупок проектов контрактов	-	Директор МБОУ «Богашевская СОШ им.А.И.Федорова» ТР Федорова О.В.
9.	Рассмотрение проектов контрактов победителями (принятие решения о подписании или подготовке протокола разногласий)	-	победитель закупки
10.	Подписание контракта заказчиком допускается не ранее 10 дней со дня размещения протоколов подведения итогов электронного аукциона	До 05.05.2025	Срок, определяемый законодательством 44-ФЗ
11.	Поставка товара	60 дней с даты заключения договора (примерно 11.07.2025)	Директор МБОУ «Богашевская СОШ им.А.И.Федорова» ТР Федорова О.В.
12.	Оплата товара	В течение 7 рабочих дней с даты подписания ТН, Актов приема-передачи товара	Директор МБОУ «Богашевская СОШ им.А.И.Федорова» ТР Федорова О.В.
13.	Приобретение дополнительного оборудования средств воспитания	Апрель – август 2025 г	Директор МБОУ «Богашевская СОШ

	и обучения. Обновление учебников			им.А.И.Федорова» ТР Федорова О.В. Директор МБОУ «Богашевская СОШ им.А.И.Федорова» ТР Федорова О.В.
14.	Повышение квалификации сотрудников	Согласно графика курсов повышения квалификации, но не позднее 01.07.2025		Управление образования АТР Директор МБОУ «Богашевская СОШ им.А.И.Федорова» ТР Федорова О.В.
15.	Начало учебного процесса	01.09.2025		



Директор МБОУ "Богашевская СОШ им. А.И.Федорова" Томского района

Начальник отдела развития и содержания инфраструктуры
Управления образования Администрации Томского района

Федорова О.В.

Пчелкин А.А.