

# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

## АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БОГАШЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.И. ФЕДОРОВА» ТОМСКОГО РАЙОНА

634570, Томская область, Томский район, село Богашево, улица Киевская, 28  
телефон/факс 8 (3822) 931-257, e-mail: [edu.bog@uotr.ru](mailto:edu.bog@uotr.ru)

Выписка из Протокола общешкольного родительского собрания 1-11 классов  
«Семейные ценности – основы школьной успешности»

Даты проведения родительских собраний:

27.02.2024г. – для 1-4-ых классов;

28.04.2024г. – для 5-7-ых классов;

29.04.2024г. – для 8-11-ых классов

Тр № 1  
Тр № 2  
Тр № 3

Присутствовали:

Родители 1-11 классов

Повестка.

3. Подготовка школы к капитальному ремонту. (Федорова О.В., директор ОО)

По третьему вопросу повестки дня слушали Федорову О.В., директора ОО.

Она представила вниманию родителей план проведения капитального ремонта нашей ОО (согласно Дорожной карте на реализацию мероприятия: «Капитальный ремонт МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского района).

Федорова О.В., директор школы представила виды деятельности и указала конкретные сроки проведения мероприятий. Федорова О.В., директор школы, акцентировала внимание на том, что сначала готовится техническое задание и оформляется заявка на проведение ремонта, в период с 06.02.2024 – 07.03.2024г., далее заявка направляется в Департамент Государственного заказа, за этим следуют торги – рассматриваются поступившие заявки – таким образом позже подводятся итоги электронного аукциона, до 04.04.2024г.

Далее документы направляются победителю закупки проекта контракта 05.04.2024г., затем проходит рассмотрение проекта контракта победителем (принятие решения о подписании или подготовке протокола разногласий) и контракт подписывается заказчиком (но допускается это не ранее 10 дней со дня размещения протокола подведения итогов электронного аукциона, 15.04.2024г.).

Итак, доложила Федорова О.В., директор школы, капитальный ремонт МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского района будет проведен с 01.06.2024г. по 25.08.2025г.

На апрель – август 2025 года запланировано оснащение нашей школы мебелью и оборудованием, средствами обучения и воспитания и повышение квалификации сотрудников.

Начало учебного процесса запланировано на 01.09.2025г.

Далее Федорова О.В., директор школы, рассказала об организации учебно-воспитательного процесса на период капитального ремонта нашей школы, как будут организованы занятия:

1- 4 классы – будут обучаться в МБДОУ «Детский сад п. Аэропорт» (1-2 классы – обучение в первую смену, 3-4 классы – обучение во вторую смену);

5 - 7 классы – будут обучаться во вторую смену МБОУ «Лучановская СОШ им. В.В. Михетко» Томского района; подвоз будем осуществлять школьными автобусами, за исключением п. Ключи и п. Белоусова (в школе работают два водителя)

8 - 11 классы – будут обучаться в санатории «Космонавт», на базе лицея «Созвездие» (9-11 классы – обучение в первую смену, 8 классы – обучение во вторую смену)

Кроме этого, родителям было предложено еще несколько вариантов: на время проведения капитального ремонта перевести ребенка в другие ОО (по согласованию с нашей школой).

Председатель:

Секретарь:

*О.В. Федорова*  
*Ирина Н. Н.*